
Сызранский Автоагрегатный завод, ОАО 

Решение о необходимости внедрения системы электронного документооборота в ОАО «САЗ» 

было принято в конце 2007 года. При выборе платформы для автоматизации были 

проанализированы существовавшие на рынке системы, в т.ч. «Directum», «DocsVision», 

«Documentum», «ДЕЛО», «Евфрат» и другие. Решение в пользу «DocsVision» было принято по 

причине наилучшего соотношения цена/функциональность, наличия развитой партнѐрской сети (в 

т.ч. в самарской области) и грамотной организации поддержки ведором. 

В качестве партнѐра для реализации проекта была выбрана фирма «ВолгаЭВМкомплекс» как 

организация, обладающая положительным опытом в создании подобных решений и способная в 

полной мере приспособить платформу «DocsVision» под нужды ОАО «САЗ». 

Реальные работы по внедрению были начаты весной 2008 года. В ходе проведения экспертизы и 

разработки Концепции по автоматизации было принято решение о разделении проекта на две 

очереди. 

Система согласно первой очереди внедрения была запущена в эксплуатацию 25 декабря 2008 

года. Характеристики первой очереди таковы: 

·         систему эксплуатируют порядка 50 пользователей, во главе с генеральным 

директором — все в режиме on-line; 

·         реализованы процессы общего делопроизводства, включая контроль исполнения 

организационных и распорядительных документов по предприятию, резолюций 

генерального директора по входящим и внутренним документам, а также по 

недокументированным поручениям; 

·         все документы при регистрации сканируются и рассылаются только в электронном 

виде. 

Следует отметить появившуюся с внедрением Системы возможность тотального контроля 

событий, происходящих на предприятии. Среди других результатов внедрения следует упомянуть: 

·         полное исключение утерь документов, попавших в Систему; 

·         возможность быстро найти любой требуемый документ; 

·         повышение уровня исполнительской дисциплины, общая картина в этой части стала 

более наглядной; 

·         и другое… 

В ходе реализации проекта Подрядчик продемонстрировал способность к рациональному 

решению поставленных задач и внимательное отношение к клиенту. 

Результаты эксплуатации первой очереди признаны положительными, и нынешним летом 

планируется внедрение второй очереди, предполагающей, главным образом, автоматизацию 

процессов согласования проектов внутренних и исходящих документов всех типов. 



 


